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Forord 
Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid ved 
Høgskolen i Hedmark. Faget heter prosjektoppgave med metodeundervisning og veiledning, og skal 
blant annet kunne være et evalueringsarbeid. 
Denne oppgaven har gitt oss muligheten til å bli bedre kjent med prosesser og avdelinger i Forsvaret 
vi ikke var så godt kjent med fra tidligere. Vi har fått et mer nyansert bilde av hva som ligger bak 
byggeprosjektene til Forsvarsbygg, og hvordan Hæren er organisert for å delta i dette arbeidet.  
Vi ønsker å takke våre respondenter. Tina og Knut i Forsvarsbygg Utvikling, Espen i Forsvarsbygg 
Markedsområde og Harald, Tormod og Asbjørn i EBA-avdelingen. Dere har gitt av deres verdifulle 
tid for å hjelpe oss med dette. Vi har lært masse av dere, og håper denne oppgaven kan gi dere noe 
tilbake. 
Rune Glomseth – vår veileder, og rettleder. Det er noe befriende for to Forsvarsansatte å få en 
veileder som er direkte og rett frem. Takk! 
 
Rena, 10. mai 2011 
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Sammendrag 
Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen hvordan Forsvarsbygg ivaretar brukerens behov. 
Forsvaret i Østerdal garnison har siden 2007 jobbet med å identifisere og fremme det fremtidige 
behovet for forlegning til vervede soldater og befal. I denne sammenhengen har det vært gjennomført 
fem byggetrinn for å møte dette behovet. Forsvarsbygg, som Forsvarets eiendomsaktør, har ledet 
arbeidet med prosjektering og bygging av disse og må derfor forholde seg til Forsvarets (brukeren) 
behov for bygningsmasse.  
Oppgaven fokuserer på hvordan Forsvarsbygg organiserer sine byggeprosjekter, og hvordan 
brukerens behov kommer til syne i disse. Dette er gjort gjennom å undersøke de generelle 
retningslinjer for fremming av behov, samt å visualisere disse i en case.  
Datainnhenting er gjennomført ved kvalitativ metode – intervju av respondenter i de to 
undesøkelsesenhetene Forsvaret og Forsvarsbygg. 
 
Summary 
This paper addresses the problem of “how The Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) ensures 
the user’s needs”. The Norwegian armed forces in Østerdalen garrison have since 2007 worked to 
identify and promote the future need of quartering for enlisted soldiers and officers. Based on these 
needs there have been five construction stages to accommodate these requirements. The Norwegian 
Defence Estates Agency, as The Norwegian Armed Forces property developer, have planned and led 
the construction of these stages, and have therefore had to relate to The Norwegian Armed Forces 
(the user) needs.  
The paper focuses on how NDEA organizes their construction projects, and how the user’s needs are 
made visible in these projects. This is done trough investigating the general guidelines on forwarding 
needs, and visualizing this in a case study. 
The research method used is qualitative - Interviews of respondents in both units, The Norwegian 
Defence Estates Agency and The Norwegian Armed Forces. 
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1) Innledning 
 
a. Kort presentasjon av oss 
Vi er to Forsvarsansatte som jobber i Rena leir. De siste to årene har vi studert 
organisasjon og ledelse, deltid, ved Høgskolen i Hedmark.  
Lars Hauge (30) har jobbet i Forsvaret i 10 år. Gjennomførte befalskurs ved Hærens 
befalsskole i 2004/2005 og har siden jobbet som befal i Rena leir. 
Martin Hesthagen (26) Vært i forsvaret som vervet i snart 6 år hvor 5 av disse har 
vært som grenader i Rena leir. 
 
b. Forsvarsbygg og Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren 
Forsvarsbygg 
”Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom 
for Forsvaret. Etaten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også 
kunder i andre offentlige markeder.” (http://www.regjeringen.no) 
 
Forsvarsbygg er en av fire underliggende etater til Forsvarsdepartementet. 
Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder, hvor to er aktuelle for denne 
oppgaven. 
 
Forsvarsbygg Uvikling 
Forsvarsbygg Utvikling bygger eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar seg 
av hele prosessen fra planlegging gjennom blant annet vurdering, innkjøp og bygging 
til overtakelse. Forsvarsbygg Utvikling er organisert i regionale underavdelinger, en 
av disse er Forsvarsbygg Utvikling øst som er lokalisert på Rena. 
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Figur 1.1 – Organisering av Forsvarsbygg Utvikling (Kilde: FB Utvikling øst) 
 
 
Figur 1.2 – Organisering av Forsvarsbygg Utvikling Øst. (Kilde: FB Utvikling øst) 
 
Forsvarsbygg Utleie 
Forsvarsbygg Utleie har ansvar for utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av 
utleid bygningsmasse. De er organisert i flere avdelinger som skal dekke hele 
spekteret av oppgaver. 
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Figur 1.3 – Organisering av Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Øst. (Kilde: FB MO Øst, 
driftsservice) 
 
Operasjonsstøtteavdelingen 
”Avdelingen drifter alle Hærens leirer, herunder verksteder og støttefunksjoner som 
for eksempel kjøkken, skyte- og øvingsfelt og velferds- og idrettstilbud. 
Operasjonsstøtteavdelingen er Hærens knutepunkt for det sivile samfunnet.” 
(http://forsvaret.no) 
 
Forsvaret er den største av de fire underliggende etatene til Forsvarsdepartementet 
(FD). Forsvaret består av 21 driftenheter under Forsvarssjefen og Hæren er en av 
disse. Operasjonsstøtteavdelingen (OPS STØ) er en egen avdeling under 
Generalinspektøren for Hæren, og har blant annet ansvar for garnisonsdrift, skyte- og 
øvingsfelt (SØF), verksteder og eiendom, bygg og anlegg. Operasjonsstøtteavdelingen 
skal være Hærens bindeledd til blant annet Forsvarsbygg. 
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Figur 1.4 (kilde OPS STØ Østerdalen) 
 
Operasjonsstøtteavdelingen ble opprettet i august 2009. Det medførte at Hæren fikk 
tilført elementer fra Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), samt deler av deres 
arbeidsoppgaver. Dette gjør at OPS STØ er en ung organisasjon som har overtatt 
arbeidsoppgaver som tidligere ikke lå under Hæren. OPS STØ er organisert i 
regionale underavdelinger, blant annet Operasjonsstøtte Østerdalen som har sitt 
hovedsete i Rena leir. Rena Leir er sammen med Terningmoen og Grindalsmoen på 
Elverum de militærleire som kalles Østerdalen garnison. Avdeling for eiendom, bygg 
og anlegg (EBA) er Hærens representanter i forbindelse med oppfølging av 
eksisterende leieavtaler med Forsvarsbygg, samt være bindeleddet mellom 
Forsvarsbygg Utvikling og sluttbrukeren. Dette er en stor oppgave da Hæren 
disponerer 850 000 m
2
 bygningsmasse. 
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Figur 1.5 (kilde: OPS STØ Østerdalen) 
 
c. Presentasjon av case (Idrettsparken boliger) 
Idrettsparken boliger er ett av mange prosjekt for Forsvarsbygg (FB) for å dekke opp 
behovet for forlegninger for Forsvaret.  
Reguleringsplanen og kjøpekontrakt mellom Åmot kommune og Forsvarsbygg for 
tomten på 4,2 dekar ble vedtatt på kommunestyremøtet i februar 2008. 
Forsvarsdepartementet (FD) ga i juli 2008 FB oppdrag om å etablere 20 leiligheter i 
Rena sentrum. Disse skulle ha fleksibel planløsning og ha potensial til å dekke 
boligbehovet for inntil 80 forsvarsansatte. Byggestart for boligene var september 2009 
og de ble ferdigstilt august 2010.  
Forsvarsbygg ønsket å bygge boliger i heltre under dette byggeprosjektet, og derfor er 
prosjektet et samarbeid mellom Innovasjon Norge og bransjeprogrammet Trefylket. 
Idrettsparken boliger er utviklet gjennom konkurransepreget dialog med 
prekvalifiserte firmaer ledet av Forsvarbygg, støttet av Innovasjon Norge og 
bransjeprogrammet Trefylket. 
I byggerapporten viser også Forsvarsbygg til at de ved planlegging og etablering har 
lagt opp til en bred og involverende prosess med Forsvarets brukere.  
For dette byggeprosjektet er Forsvarbygg tildelt flere priser blant annet Innlandets 
trepris for 2011 som deles ut av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. 
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2) Problemstilling  
 
Hvordan ivaretar Forsvarsbygg brukerens behov? 
 
a. Begrunnelse for valg av problemstilling 
Forsvarsbygg har de siste årene hatt flere prosjekter på Rena for å møte Forsvarets 
behov for forlegninger. Ett av disse er Idrettsparken boliger som har vært mye omtalt i 
media da det har tatt lang tid fra boligene var ferdigstilt og til beboere kunne flytte 
inn. Denne medieomtalen vekket vår interesse og førte til at vi ønsket å skrive om 
organisering av byggeprosjekter ledet av Forsvarsbygg. Vårt innledende fokus var av 
en mer generell art ved at vi ikke hadde definert ett bestemt byggeprosjekt, men vi var 
klar på at vi ville jobbe med det som case for lettere å kunne visualisere både 
problemstilling og funn.  
 
b. Formål med problemstilling. 
Gjennom denne oppgaven håper vi å få svar på hvordan Forsvaret kommuniserer sine 
behov for bygningsmasse til Forsvarsbygg, og hvordan dette behovet igjen kommer til 
utførelse i byggeprosjekter. Den overordnede hensikten er gjennom å forsøke å svare 
på en forklarende problemstilling hvordan Forsvarsbygg er i stand til å ivareta 
Forsvarets behov. I tillegg til den overordnede dialogen mellom partene ønsker vi å gå 
i dybden på ett bestemt byggeprosjekt for å finne ut hvordan kommunikasjonen er 
underveis i prosjektet. Hensikten med dette er å forsøke å finne ut om behovene til 
bruker eller forutsetningene for Forsvarsbygg endrer seg i løpet av prosjektets 
varighet.  
 
c. Definisjon og avgrensing av problemstilling 
I problemstillingen er det tre viktige ord som må fokuseres på;  
ivareta, bruker og behov  
Ivareta – ta vare på, ta hånd om (f. eks ivareta ens interesser) 
Bruker – 1) person som bruker eller anvender noe 2) forbruker, konsument 
Behov – ønske, krav, bruk, etterspørsel 
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I denne sammenheng må ikke begrepet bruker tolkes som beboeren, men Forsvaret 
lokalt. 
 
Vår problemstilling skal undersøkes i konteksten av et byggeprosjekt (case) hvor 
Forsvarsbygg og Forsvaret ved Operasjonsstøtteavdelingen/EBA er 
undersøkelsesenheter. I studiet av denne case vil det ikke være grunnlag for å 
generalisere utover den lokale situasjon, da utvalget av respondenter er for lite og 
tidsrommet binder seg til et enkelt byggeprosjekt. Allikevel skal vi innhente data om 
den overordnede prosessen som fører til iverksettelsen av vår case, og i den 
sammenheng vil det være mulig å generalisere i en oppsummering eller konklusjon. 
 
Forholdet mellom Forsvaret og Forsvarsbygg er et kunde-/leverandørforhold, men 
med en helt klar begrensning; Forsvaret kan ikke velge en annen leverandør. Dette er 
viktig å være klar over i forhold til hvordan man skal forstå problemstillingen. Selv 
om Forsvarsbygg ikke er i en konkurransesituasjon med Forsvaret er forståelse for 
kundens behov fremdeles viktig. Man kan si at ledere som er mer markedsorientert vil 
ha bedre forståelse for hva som gjør kunden tilfreds (Grønhaug og Sandvik, 1998 i 
Andreassen, 2000)
, 
og det er like viktig i en situasjon som denne. 
 
Andreassen (2000) 
sier videre at en opplevelse av kvalitet i det tilbudte produktet er en forutsetning for 
kundens tilfredshet, noe som må være gjeldende selv om forholdet mellom Forsvaret 
og Forsvarsbygg ikke er et tradisjonelt kunde- leverandørforhold. 
I denne sammenhengen er ikke behovene individuelle, men er behov Forsvaret har på 
vegne av Østerdal garnison. Problemstillingen avgrenses til det enkelte case gjennom 
å søke informasjon om hvilke behov kommunisert av Forsvaret som ledet frem til det 
aktuelle byggeprosjektet, samt hvordan disse behovene kommer til syne i prosjektet. 
Samtidig vil vi se på hvilke rammefaktorer som påvirker Forsvarsbyggs muligheter til 
å møte Forsvarets behov. 
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Del av problemstilling Ikke del av problemstilling 
 Forsvarets behov lokalt 
 Kommunikasjon mellom 
partene (før, under og etter) 
 Rammefaktorer som påvirker 
resultatet 
 Læring og evaluering 
 Den enkelte beboers behov 
 Utforming av boenheter 
 
 
d. Etiske vurderinger og valg 
I dette undersøkelsesarbeidet har vi som Forsvarsansatte valgt å undersøke vår egen 
organisasjon. Dette er en etisk utfordring da vi kan ha tilgang til informasjon som kan 
være relevant for oppgaven, men som Forsvaret ikke nødvendigvis vil dele i en slik 
sammenheng. Vi har hatt et bevisst forhold til at vi på forhånd ikke har søkt 
informasjon om denne saken i Forsvarets systemer, og bakgrunnen for dette er todelt; 
for det første vil det gi oss ett fortrinn vi ikke ønsker i undersøkelsesarbeidet og for 
det andre er mye av informasjonen i Forsvaret gradert. Vi har derfor valgt at den 
informasjonen vi skal nytte er vår personlige erfaring med Forsvaret som system. 
Dette setter oss bedre i stand til å forstå hvilke mekanismer som pågår. I den grad vår 
erfaring kan antas å være gradert er dette ikke tatt med i oppgaven. 
I tillegg har vi vurdert habiliteten vår. En av oppgaveforfatterne skal flytte inn i 
Idrettsparken når det blir klart. Dette har vært gjenstand for vurdering i forhold til 
hvorvidt han vil kunne holde seg upartisk i denne sammenhengen. Slik som oppgaven 
har blitt utformet, både gjennom problemstilling og videre arbeid, har vi ikke sett 
dette som noe problem. Vi har vært åpen om dette med alle aktører slik at det ikke 
skal komme som noen overraskelse. Ingen av respondentene har heller reagert 
negativt på dette, eller gitt uttrykk for at de stiller spørsmål ved hans habilitet. 
 
3) Teorigrunnlag 
 
a. Prosjektarbeid 
i. Hva kjennetegner et prosjekt 
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Ett prosjekt er en måte å organisere arbeidsoppgaver på. Arbeidsoppgaven 
skal ha en gitt målsetning, en tids- og kostnadsramme og være basert på at 
arbeidsoppgaven som skal løses i all hovedsak skal være noe som gjøres som 
ett engangsforetagende, og resultere i ett unikt sluttprodukt. Arbeidsoppgavene 
kan være store eller små. Karlsen og Gottscahlk (2008) har benyttet følgende 
fem karakteristika som skal kjennetegne prosjekt (Christensen og Kreiner 
1991).   
 Entydig målsetting – Hva skal oppnåes og hvorfor.  
 Begrenset ressurstilgang – En klar oppfatning av ressurser tilgjengelig 
for gjennomføring av prosjektet. 
 Engangsforetak – Oppgaven er unik. Ikke nødvendigvis helt ulik andre 
oppgaver som har vært løst før. For eksempel vil en idrettsbane som 
bygges verken være den første eller den siste, men vil ha noe ved seg 
som vil være unikt i forhold til andre. 
 Bestemt start- og sluttdato – En startdato for når prosjektarbeidet skal 
starte og en klart definert slutt dato, det vil si når arbeidet legges ned 
og resultatet/produktet skal leveres. 
 Tverrfaglig arbeid – En sammensetning av personer med forskjellig 
kunnskap, erfaring, fra forskjellige avdelinger innad i organisasjonen 
eller eksterne konsulenter kan bli satt sammen for å jobbe med 
prosjektet.  
 
ii. Organisering av prosjekt 
Karlsen og Gottscahlk (2008) skiller mellom en ekstern prosjektstruktur og en 
intern organisering av prosjektet.  
I den eksterne prosjektstrukturen tar de utgangspunkt i en vanlig hierarkisk 
linjeorganisasjon der de skiller mellom tre hovedstrukturer: 
 
 Avdelingsintern struktur/avdelingsinternt prosjekt – Denne måten å 
organisere på kjennetegnes ved at prosjektet gjennomføres innad i en 
av avdelingene i linjeorganisasjonen. Denne måten å organisere på gjør 
at avdelingen har full kontroll på prosjektet, både når det gjelder det 
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økonomiske, det faglige og slipper samtidig unødvendig påvirkning fra 
utenforstående. Samtidig så vil alle involverte være arbeidskolleger fra 
avdelingen og i så måte være kjent, slik at arbeidet kan fungere 
effektivt fra dag en. Denne avdelingen vil heller ikke unødig ”tappe” 
andre avdelinger enn sin egen for ressurser som penger, personell eller 
tid. 
Derimot så er prosjektet avhengig av at egen avdeling støtter opp under 
prosjektet med resurser som tid, penger, personell og prioritet. Man vil 
også vanskelig kunne oppnå en tverrfaglig gruppe innad i en avdeling i 
linjeorganisasjonen, der hver avdeling har spesialisert seg innen hvert 
sitt fagfelt, og dermed kan resultatet fort miste sitt helhetsperspektiv. 
Denne typen organisering egner seg best til fortrolige oppgaver, lavt 
prioriterte oppgaver og små oppgaver som for eksempel et 
forskningsprosjekt innen for en avdeling eller faggruppe. 
 
 Matrisestruktur/matriseprosjekt – Her samles kompetansen til 
prosjektet på tvers av avdelingene i linjeorganisasjonen, personene 
som er med i prosjektet beholder sin vanlige jobb i sin avdeling og 
jobber deltid i prosjektet. 
En slik organisering fører til at man får en sterk tverrfaglig gruppe 
fordi man samler kompetanse fra hele linjeorganisasjonen. Resultatet 
vil også kunne bli bedre da problemstillinger kan belyses fra flere 
forskjellige vinkler.  
Med en slik organisering får man en god utnyttelse av arbeidskraften i 
organisasjonen da de til en viss grad fortsatt jobber med sine 
primæroppgaver samtidig som de på deltid jobber i prosjektet. 
Den store ulempen med en slik organisering vil være ansvars- og 
myndighetsfordelingen mellom avdelingslederen i den avdelingen man 
er fast ansatt i, og prosjektlederen på den andre siden. Dette med tanke 
på de vanlige arbeidsoppgavene som kanskje blir satt litt på vent til 
fordel for prosjektarbeidet og prosjektet som på den andre siden ønsker 
større fokus på sine arbeidsoppgaver. Dette kan føre til at man blir 
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dratt mellom to plasser og i grunn ikke får gjort nok på noen av 
plassene. 
Her vil også ressursfordelingen mellom avdelingene og prosjektet bli 
vanskelig.  
Ett matriseorganisert prosjekt vil kunne egne seg best til tverrfaglige 
problemstillinger 
 
 Selvstendig prosjekt – Kjennetegnes ved at de ansatte blir tatt ut av sine 
faste stillinger i organisasjonen, og blir tildelt heltids stillinger i 
prosjektet, hvor de arbeider som en egen organisasjon ved siden av den 
opprinelige organisasjonen. Så både ressursmessig og administrativt så 
er prosjektet adskilt fra den opprinnelige organisasjonen. 
Prosjektlederen har alt ansvar og har fullstendig myndighet over 
prosjektet. 
Ved en slik organisering så vil en av de store fordelene være at de 
ansatte kan konsentrere seg om prosjektet uten å tenke på at det er noe 
annet som skulle ha vært gjort. Det vil være mindre bekymring rundt 
ressursfordelingen, da man er uavhengig i forhold til organisasjonen. 
Myndighetsforhold og kontaktpunkt for kunder og andre vil være 
enkelt da prosjektlederen har full autoritet i prosjektet, og at man derfor 
kun trenger å forholde seg til en person. Ulempene vil være at 
organisasjonen vil svekkes når prosjektet tar av personellet for å 
benytte seg av de i prosjektet. Det kan også være vanskelig for 
organisasjonen å se hva som foregår innad i prosjektet, og dermed så er 
faren for at de innad i prosjektet utvikler seg andre mål en det 
organisasjonen selv har som mål. Samtidig kan det være vanskelig og 
oppløse disse selvstendige prosjektene fordi de skaper sitt eget liv og 
personellet som jobber i prosjektet kan være bekymret for at de ikke 
har noen jobb etter at prosjektet er avsluttet.  Har man ett prosjekt som 
er stort og som har en lang varighet vil ett selvstendig prosjekt være en 
god måte og organisere arbeidet på.  
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I den interne organiseringen vil vi konsentrere oss om etableringen av 
styringsgrupper og referansegrupper i en prosjektorganisasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 - Organisering av styringsgruppe og referansegruppe (Karlsen og Gottschalk 2008:171) 
 
 Styringsgruppen blir utnevnt av prosjektets eier når man ser ett behov, 
og har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. 
Den gir retningslinjer i forhold til gjennomføring og styring. 
Styringsgruppa må sørge for og sikre ressurstilgangen, kontrollere 
kostnads- og tids forbruk og følge opp andre problemer eller 
usikkerheter som dukker opp. De skal ta viktige avgjørelser og sikre en 
god sluttevaluering, og er også ansvarlig for å rapportere videre opp til 
prosjektets eier. 
De som sitter i denne gruppa er gjerne representanter fra 
oppdragsgiveren, linjeledere, eksperter innen visse fagområder, 
prosjektdirektør og prosjektleder (uten stemmerett).  
 
 Referansegruppe er noe som også kan etableres som illustrert over, og 
fungerer som ett faglig diskusjonsforum og hvor de som sitter i gruppa 
gir råd til prosjektet. 
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Her vil det med fordel være plass til representantene for brukeren av 
sluttproduktet, slik at de kan komme med innspill og råd på hvordan de 
vil ha det. Gruppen vil også kunne bestå av diverse konsulenter fra 
forskjellige fagområder. 
Referansegruppen har ingen beslutningsmyndighet og er kun en 
rådgivende gruppe som prosjektet kan dra nytte av. 
 
iii. Forhold til interessenter og omgivelser 
” individuals and organizations who are actively involved in the project, or 
whose interests may be positively or negatively affected as a result of project 
execution or successful project completion” 
(PMI, 2000 i Karlsen og Gottscahlk 2008:263, om interessenter) 
 
Følgende aktører kan man tenke seg som interessenter til ett prosjekt: 
 
 Kunde/oppdragsgiver – Er en part som har eierinteresse i prosjektet, det kan 
for eksempel være de som har bestilt en vare som hele prosjektet er basert 
på. Kompleksiteten kan variere fra kun en person med eierinteresse, til 
avdelinger eller eiergrupper, dette varierer gjerne i sammenheng med 
størrelsen på prosjektene.  
 
 Leverandører – Rollen til leverandørene varierer, det kan være en rolle 
begrenset til å levere materialer, utstyr og andre nødvendigheter. Eller de 
kan ha en større rolle i prosjektet som entreprenører/kontraktører, hvor 
prosjektorganisasjonen har gitt de oppdrag som de selv ikke er i stand til 
eller ikke vil utføre. Hovedsaken er at de skal levere noe til prosjektet. 
 
 Offentlige myndigheter – Stat og kommune, vil være de som eventuelt 
godkjenner en byggesøknad, og ellers kan legge føringer gjennom lover og 
politiske reguleringer, som kan påvirke prosjektet. Offentlige myndigheter 
kan også være kunde og oppdragsgiver i mange tilfeller, og man vil da 
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måtte forholde seg til de politiske vedtak som blir tatt, som vil si noe om 
rammene til prosjektet. 
 
 Finans- og forsikringsinstitusjoner – Kommer inn som aktører/interessenter 
når prosjektet eventuelt må finansieres delvis eller helt. 
 
 Kontroll- og sertifiseringsorganer – Blir aktuelle når diverse krav til 
sertifisering og kvalitetskontroll av deler av eller hele prosjektet oppstår. Ett 
eksempel på dette kan være Det Norske Veritas.  
 
 Sluttbrukeren – Er den interessenten som skal ta resultatet av prosjektet i 
bruk. For å sikre at sluttproduktet er tilfredsstillende for brukeren, så er det 
viktig at brukeren får være med på å fremme sine erfaringer og synspunkter, 
slik at prosjektet kan ta hensyn til dette underveis i prosjektet. Er det flere 
sluttbrukere, for eksempel at det er flere forskjellige avdelinger som skal 
benytte seg av ett bygg, så vil det være viktig og ha representanter fra hver 
av brukerne, eventuelt noen som kan fremme alles erfaringer og meninger 
slik at resultatet av prosjektet blir best mulig tilpasset brukerens behov. 
Plasseringen av representantene for brukeren i en prosjektorganisasjon vil 
for eksempel være i en referansegruppe. 
 
 Konsulenter og rådgivere – Vil etter behov benyttes av prosjektet, det kan 
være snakk om tilføring av kompetanse eller for å fylle en kapasitet man 
mangler i prosjektorganisasjonen.  
 
 Presse/media – I offentlige prosjekter eller prosjekter som har stor allmenn 
interesse vil media kunne være en viktig påvirkningsfaktor. Dette gjelder i 
negativ retning, for eksempel ved budsjettoverskridelser eller forsinkelser, 
men de kan også bli en positiv støttespiller hvis man håndterer de riktig. 
Hvordan media fremstiller prosjektet kan ha innvirkninger på hvordan 
andre interessenter oppfatter prosjektet, og kan gjøre stor skade. 
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 Basisorganisasjon – er organisasjonen som har startet prosjektet og som har 
tilført prosjektet ressurser og strukturforutsetninger. De kan ha flere 
prosjekter gående samtidig, og må derfor hele tiden se på ressursfordelingen 
mellom disse.   
 
 Andre aktører – Det kan være naboer eller andre aktører som blir berørt av 
prosjektet gjennom sluttproduktet eller prosessen frem dit. Disse aktørene 
kan stille krav til endring eller stans av prosjektet. Eksempler på kjente 
aktører her vil kunne være Natur og ungdom, Bellona og andre 
miljøorganisasjoner. 
 
Hvordan forholdet er mellom prosjektet og interessentene defineres gjennom 
fem alternative situasjoner (Karlsen og Gottschalk, 2008): 
 
 Ingen relasjon: vil si at det ikke er noe lengre relasjon mellom prosjektet og 
interessentene. Dette kan være gjort med vilje fra prosjektets side for og 
hindre uønskede forstyrrelser. 
 
 Relasjon gjennom en tredjepart: Det etableres relasjon mellom prosjektet 
og interessentene gjennom en tredjepart, eksempelvis en person eller 
organisasjon. Hensikten er ofte å skape en ”buffer” mellom prosjektet og 
ytre forstyrrelser. 
 
 Direkte relasjon: Det er en lengre og direkte relasjon mellom prosjektet og 
dens interessenter for å kunne bygge konstruktive relasjoner sammen. En 
av fordelene her er at prosjektet i større grad kan styre interessenten. 
 
 Integrert relasjon: her arbeider prosjektet og interessentene tett sammen i 
eksempelvis team i samme lokaler. God kommunikasjon og reduserte 
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administrative kostnader er noen av de positive tingene i denne formen for 
relasjon.  
 
 Fullstendig relasjon: Prosjektet og interessentene har smeltet sammen og 
blitt til en selvstendig midlertidig organisasjon ved siden av 
basisorganisasjonene sine. Eksempler på dette kan være 
partneringsamarbeid mellom arbeidsgiver og leverandør, uten de formelle 
grensene mellom aktørene. 
 
Man vil kunne finne flere av disse forskjellige formene i ett og samme prosjekt 
og formene kan endre seg fra fase til fase. Det er opp til prosjektet selv å 
bestemme hvilken form som velges opp mot sine interessenter, men jo 
nærmere relasjon de får, jo mer avhengig blir de av sine interessenters ønsker 
og hensikter. 
 
iv. Styring og oppfølging av prosjekt 
Når prosjektet er i gang så er det viktig at prosjektlederen styrer prosjektet slik 
at de målene som er satt blir nådd. Dette betyr at han som prosjektleder hele 
tiden må følge opp slik at alt går etter planen. Hvis det dukker opp endringer så 
må han sørge for at planene og målet også endres i samsvar med de endringer 
som dukker opp underveis i prosjektarbeidet.  
Dette kan være endringer i budsjett, endringer av tekniske spesifikasjoner, 
tidsplan, ressursplan og andre krav. Det er standarden som prosjektet har lagt 
til grunn for sin utførelse av prosjektet, og som fører til endringer hvis nye 
standarder dukker opp. 
 
Styringen av prosjektet foregår under hele prosessen og vil gjøre det helt til 
prosjektet er avsluttet. Prosjektlederen må gjennom hele 
gjennomføringsperioden revurdere prosjektets mål og kurs, plan, resurstilgang 
og organisasjon, samt også hvordan prosjektet følges opp for å sikre at 
gjennomføringen går etter planene. 
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Karlsen og Gottschalk (2008) deler styringen av prosjektet inn i to nivåer, 
strategisk- og operativ styring.  
 
Strategisk styring tar for seg de langsiktige endringene i prosjektet, definere 
riktig kurs og vei, slik at prosjektet når målet. For eksempel definisjon av mål, 
milepæler og forholdet til interessenter. 
 
Operativ styring er mer den daglige driften, og fokuserer på hvordan man på 
best mulig måte utnytter de tildelte ressursene prosjektet har til rådighet, og 
også hvordan følge den kursen og de målene som er satt gjennom den 
strategiske styringen. 
 
v. Erfaringer og læring i prosjekter 
For at man skal kunne bli en flinkere prosjektleder og prosjektmedarbeider, er 
det viktig å kunne sette seg inn i ny kunnskap og lære av prosjektene man er en 
del av. 
Dette kan man få til ved at man jobber i team og dermed lærer av hverandre 
under prosessen. En annen måte man kan lære, er gjennom å skrive en 
evaluering av prosjektet, for eksempel en erfaringsrapport, hvor man da 
overfører erfaring til den eller de som leser rapporten. Slik unngår man at 
erfaringer man har gjort seg under tiden i prosjektet går tapt den dagen 
prosjektlederen eller prosjektmedarbeideren slutter i organisasjonen. 
Karlsen og Gottscahlk (2008) argumenterer for at man bør sette fokus på 
erfaringsbasert læring og overføring av erfaringer på en aktiv måte innad i 
organisasjonen og prosjekter, slik at det oppstår en kultur for kontinuerlig 
læring. ”Prosjektbasert læring krever en infrastruktur for læring. Det betyr at 
resurser og muligheter må være organisert på en måte som fremmer refleksjon 
og deling av læring” (Karlsen og Gottschalk, 2008:447). 
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4) Metode  
 
a. Metode 
Et fellespunkt for alle undersøkelser er at de har til hensikt å fremskaffe kunnskap 
(Jacobsen, 2005). Det kan skilles mellom to typer ny kunnskap, enten kunnskap vi 
ikke hadde fra før eller den som utvikler eksisterende kunnskap (March, 1991 i 
Jacobsen, 2005). Allikevel må man være bevisst at kunnskap som avdekkes i en 
undersøkelse ikke nødvendigvis er ”ny”, det vil si at kunnskapen kan være kjent for 
andre. Allikevel kan den samme kunnskapen, bare sett i en annen sammenheng gi ny, 
lokal kunnskap om hvordan et femomen forekommer innenfor spesielle rammer.  For 
å kunne si noe om hva slags kunnskap man søker å få frem kan man skille mellom tre 
typer hensikter for undersøkelsen:  
 Beskrivelse – hvordan fenomenet ser ut. 
 Forklaring – hvordan fenomenet oppsto. 
 Prediksjon – hva kommer til å skje. 
For å kunne nyttiggjøre oss den informasjonen som hentes inn i undersøkelsen, og 
kunne omdanne denne til kunnskap, må man legge til grunn at det er gjennomført på 
en systematisk måte. ”Forskning og undersøkelse kjennetegnes nettopp ved at 
innsamlingen av data, behandlingen av informasjonen og presentasjonen er 
systematisk” (Jacobsen, 2005:17). Bakgrunnen for at forskning må være systematisk 
er at det skal være troverdig, og mulig å skille fra dagligdags informasjon som ikke 
behandles på samme måte. 
Alle undersøkelser ønsker å gi svar på en problemstilling, og for å best kunne gjøre 
dette må man velge hva slags undersøkelsesmetode man ønsker å nytte. Metoden skal 
hjelpe oss å vise virkeligheten. 
 
b. Valgt metode 
i. Kvalitativ metode 
Med bakgrunn i vårt yrke har vi møtt denne problemstillingen med en 
forventning til hvilke data vi vil finne i vår undersøkelse. Til tross for dette har 
det vært et ønske fra vår side å beskrive virkeligheten slik respondent opplever 
den, uten å la det farges av våre forventninger. Derfor har vi valgt en mer 
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induktiv form for datainnsamling hvor vi først etter innsamling av data 
systematiserer denne for å se hva vi har funnet ut, uavhengig av våre 
forventninger. Selv om det ikke har vært tid til å gjennomføre langvarig 
observasjon av fenomenet vi ønsker å undersøke, har vi valgt å fokusere mer 
på samspillet mellom individene og organisasjon (holisme) enn enkeltindividet 
alene. Dette fordi problemstillingen nettopp søker å finne svar på hvordan en 
undersøkelsesenhet forholder seg til den andre og dennes behov.  
 Vår valgte metode for innsamling av data har vært individuelle intervju – 
altså kvalitativ metode. Dette vil forhåpentlig redusere behovet for at 
respondent må tolke våre spørsmål i en kvalitativ spørreundersøkelse, da 
intervju gir mulighet for avklarende eller oppfølgende spørsmål fra begge 
parter. Men selv om Jacobsen (2005) beskriver tre forskjellige 
fortolkningsnivå (den undersøktes, forskerens og leserens) i sin modell for 
induktiv tilnærming vil vi som forskere allikevel påvirke dette gjennom våre 
spørsmål. For å begrense innsamlingen av data til områder vi antar å være 
relevant for problemstillingen har vi utarbeidet en intervjuguide som skal være 
et hjelpemiddel til å strukturere intervjuene. På den måten har vi hatt 
muligheten til å strukturere intervjuet på en slik måte at det videre arbeidet 
med data blir lettere. Det har også gitt respondentene mulighet til å forberede 
seg på hva vi kommer til å snakke om.  
ii. Case-studie 
I vårt tilfelle ønsket vi å bruke byggeprosjekt som case, nettopp for å begrense 
datamengden i omfang. For å forstå denne case måtte vi allikevel samle inn 
data om de generelle forutsetninger og mekanismer som også påvirker andre 
tilsvarende byggeprosjekter, men det vil bidra til å visualisere de innsamlede 
data i vår case ytterligere. 
”Felles for alle case-studier er at studieobjektet er avgrenset i tid og rom” 
(Jacobsen, 2005:92). Case-studier skal beskrive en hendelse som skjer i en 
kontekst – en sammenheng. Case-studier egner seg når vi ønsker å oppnå en 
økt forståelse om en bestemt hendelse. I vårt undersøkelsesarbeid har vi hatt 
relativt få respondenter, og de har kommet fra forskjellige avdelinger, noe som 
i utgangspunktet kjennetegner studier som fokuserer på et spesifikt fenomen. 
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Dette kalles små-N-studier, og trenger ikke nødvendigvis være case-studier. I 
vårt arbeid ønsker vi å undersøke et fenomen – ivaretakelse av behov, men i 
en spesiell kontekst – byggeprosjekter. Derfor har vårt undersøkelsesarbeid 
innslag fra begge disse variantene for å beskrive ett enkelt tilfelle, byggingen 
av Idrettsparken boliger. 
 
c. Bakgrunn og begrunnelse for valg av metode 
Bakgrunn for valget av metode er flere. Først og fremst innså vi tidlig at det 
ikke ville være mange nok respondenter, med god nok kunnskap, til å gi oss 
ett godt datagrunnlag for spørreundersøkelse. Dette gjorde at vi ikke ville få 
godt nok grunnlag til en eventuell spørreundersøkelse. Videre har 
problemstillingen potensial til å tolkes på flere forskjellige måter, og valget av 
ett spesifikt byggeprosjekt ville gjøre det enklere å begrense innsamlingen av 
data til det som ville være relevant.  
i. Fordeler og ulemper med valgt metode 
Fordelen med vår metode er helt klart at vi i stor grad kan justere oss 
underveis ut fra de data vi samler inn. Ved å gjennomføre individuelle intervju 
vil vi kunne bruke innsamlet data fra tidligere intervjuer i de neste, en 
mulighet vi ikke har i en spørreundersøkelse. Dette i tillegg til å begrense oss 
til ett byggeprosjekt gjør at vi kan være mer nøyaktig i hvordan vi samler inn, 
systematiserer og presenterer data.  
Ulempen med valgt metode er helt klart at det er svært tidkrevende å 
gjennomføre intervjuer. Det koster tid i forberedelser, gjennomføring og ikke 
minst etterarbeid. Vi har valgt å ta opp intervjuer på bånd for deretter å skrive 
dette ned for å bruke til videre arbeid. Hensikten med dette har vært primært å 
kunne være mer deltagende under intervjuet uten å måtte fokusere på notater, 
og sekundært for å kvalitetssikre at vi faktisk gjengir korrekt informasjon. 
ii. Informasjonsinnhenting 
Vår primære kilde til informasjon er respondentene. I tillegg til å la seg 
intervjue har de gitt utfyllende informasjon i form av dokumenter som vi har 
kunnet bruke som bakgrunnsmateriale i vårt arbeid, og organisasjonskart over 
egen avdeling som gjør det lettere å visualisere innhentede data i selve teksten. 
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I tillegg til dette har vi benyttet oss av nettsidene til Forsvarsdepartementet, 
Forsvaret og Forsvarsbygg for å innhente informasjon om overordnet 
organisering og forholdet mellom enhetene. 
1. Intervjuskjema/-guide 
For lettere å kunne strukturere innhentingen av data utarbeidet vi en 
intervjuguide. I vedlegg 1 er den vist i generell form, men 
respondentene fikk egne versjoner som var tilpasset sin organisasjon 
(enten Forsvarsbygg eller Forsvaret). Dette har hjulpet oss både til å 
styre intervju på tidsforbruk og innhold, men ikke vært til hinder for at 
intervjuet skal være åpent. Det er ikke gitt noen svaralternativer slik at 
respondentene har stått fritt til selv og velge hvordan de vil besvare 
spørsmålene. Intervjuguiden er også sendt respondentene forut for 
intervjuet for å spare tid under gjennomføring. 
 
d. Utvalg av respondenter 
I dette arbeidet har vi måtte være veldig målrettede i forhold til hvem vi henter 
informasjon fra. Bruk av kvalitativ metode begrenser antall personer man kan 
undersøke, og det innsamlede materialet kan fort bli så stort at det blir vanskelig å 
strukturere på en fornuftig måte. Derfor satte vi tidlig et tak på seks intervjuer ut fra 
tidsrammene som var tilgjengelige. Med den begrensede mengden intervju var hele 
tiden klar på at vi måtte intervjue personer som hadde direkte kjennskap til det vi vil 
undersøke – respondenter. I tillegg til respondenter kan man velge ut informanter i 
tillegg, personer som ikke har direkte erfaring med temaet, men som kjenner 
problemstillingen. Dette har det ikke vært tid til, og det har derfor ikke blitt prioritert. 
i. Kommunikasjon med respondenter 
Kommunikasjon med respondentene ble innledet gjennom offisielle 
forespørsler om innsyn hos de respektive avdelingene. Dette ble gjennomført 
elektronisk, og både Forsvaret og Forsvarsbygg fikk tilsvarende forespørsel. 
Deretter har enkeltpersoner i begge etater tatt forbindelse med oss for videre 
kommunikasjon. Dette har primært foregått enten ved e-post, telefon eller ved 
oppmøte på deres kontorer på Rena. I den første forespørselen var vi generelle 
i forhold til valg av case, men presiserte at vi ønsket å bruke et byggeprosjekt i 
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Østerdal garnison hvor man bygget boliger utenfor leiren. Ut fra hvilke 
personer som var tilgjengelig for intervju valgte Forsvarsbygg selv hvilket 
prosjekt vi kunne bruke som case.  
ii. Valg av intervjuobjekter 
Avdelingene har selv kommet opp med forslag til hvem som bør intervjues for 
å gi oss best mulig svar.  
Fra Forsvarets side har vi intervjuet tre medarbeidere, inkludert sjef, ved 
Operasjonsstøtte/EBA-avdelingen i ØG. Dette var tilsvarende respondenter 
som vi hadde sett for oss selv, og i tillegg ble vi tipset om å intervjue en 
representant fra Forsvarsbygg utleie/markedsområde. Dette gav en ny vinkling 
i forhold til hva vi selv hadde sett tidligere, og bidro til å vise bredden i 
aktørene. 
Forsvarsbygg har stilt både områdeleder Østerdalen og prosjektlederen i det 
aktuelle byggeprosjektet til disposisjon for denne oppgaven, og det var i tråd 
med våre ønsker. 
1. Utfordringer/begrensninger ved intervjuobjekter 
For Forsvaret sin del er det en helt klar utfordring at Hæren har vært 
under omorganisering i lang tid, noe som fører til en høy utskiftning av 
personell. Dette har ført til at det ikke er de samme menneskene som 
jobber med dette fagfeltet over tid, noe som gir svekket kontinuitet og 
rutine. 
e. Analyse av innhentede data 
Mengden informasjon som genereres av intervjuer er stor, og av dette har ikke alt 
vært relevant for å gi svar på problemstillingen. Det har krevd en klar prioritering av 
hva som er viktig og relevant for videre arbeid. 
i. Koding og kategorisering av data fra intervju 
Systematisering av data fra intervjuene har blitt gjort med bakgrunn i 
intervjuguiden. Det vil si at vi har fokusert på en generell del først, og deretter 
på de tre fasene i byggeprosjektet (før, under og etter). Deretter må intervjuene 
ses opp mot hverandre, slik at man kan se om det er likheter eller forskjeller i 
de innsamlede data. Først og fremst er det interessant om det er forskjeller 
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internt i avdelingene, men det viktigste er å avdekke om det er forskjeller 
mellom hvordan Forsvaret og Forsvarsbygg oppfatter situasjonen. 
 
f. Metodekritikk 
i. Generelt 
Selv om vi har valgt en kvalitativ metode, burde nok denne vært komplettert 
med en kvalitativ undersøkelse for å få mer data inn i oppgaven. Denne 
problemstillingen gir dessverre veldig få respondenter, og vi valgte derfor bort 
spørreundersøkelse basert på tidsforbruk og den høye risiko for å ikke få godt 
nok datagrunnlag. 
ii. Respondenter 
Vi har beskrevet overfor Forsvarsbygg og Forsvaret hva vi ønsker å 
undersøke, og de har stilt personer til disposisjon for intervju. Det er nok en 
forskningsmessig utfordring at vi ikke direkte har valgt ut respondentene selv. 
Dette fordi vi ikke har noe grunnlag for å si hvem som bør intervjues. 
Allikevel kan det sees som en fordel i forhold til undersøkelseseffekter, ved at 
vi ikke har gjort et bevisst valg av respondenter som kunne tenkes å bekrefte 
våre forventninger. 
iii. Case 
I forhold til valg av case kan det sees på som negativt at en av 
oppgaveforfatterne er blant de som venter på å flytte inn i Idrettsparken. Dette 
har vært en avveiing for og imot under valg av problemstilling. Vi skisserte 
også for Forsvarsbygg at vi ønsket å fokusere på case, og oppga to potensielle 
byggeprosjekt på Rena. Idrettsparken var det ene av dem, og det var 
Forsvarsbygg som valgte byggeprosjekt. Alle respondenter er informert om 
dette før intervju, og det har vært bevisst fokus på at oppgaven ikke skal dreie 
seg om den utsatte ferdigstillelsen og innflyttingen.  
 
5) Presentasjon og drøfting av innhentede data 
 
a. Begrepsavklaring 
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Kvarter – hybel eller tilsvarende hvor man kan bo uten å melde flytting til Åmot 
kommune. Den primære boform for vervede soldater og lavere befal som ikke flytter 
med familie til nytt tjenestested. 
Bolig – leilighet eller tilsvarende hvor man må melde flytting til Åmot kommune. 
Primært forbeholdt Forsvarsansatte som flytter til tjenestestedet med familie. 
 
b. Data fra Operasjonsstøtteavdelingen 
i. Generelt 
Hæren fremmer sine behov for eiendom, bygg og anlegg (EBA) gjennom 
årlige EBA-planer. Operasjonsstøtteavdelingen i de forskjellige leirene er 
bindeleddet mellom Hærens avdelinger og Hærens ledelse, og har ansvar for å 
produsere denne planen. Den skal ivareta både behov for nye bygg, samt 
eventuelle endringer som må foretas på eksisterende bygningsmasse. 
Avdelingene i Hæren melder inn sine behov til lokal EBA-avdeling, som tar 
det med videre til EBA-planen for sitt ansvarsområde. Hærens totale behov 
blir samlet av Stab Operasjonsstøtte før fremsendelse tjenestevei via Hærstab 
og Forsvarsstab til Forsvarsdepartementet. EBA-planen som produseres skal 
fokusere på både kort- og langsikt. Kortsiktig er to til tre år, mens langsiktig er 
lenger enn det, og 2016 er nevnt som neste langsiktige mål. Lokalt trenger 
ikke dette være mange store prosjekter, men når Forsvarets EBA-plan leveres 
til departementet er det et stort dokument med mange prosjekter som må 
prioriteres. Dette kan føre til at behov som er fremmet tidligere må behandles 
flere ganger før det kommer til utførelse og det betyr at man må påregne å 
kvalitetssikre disse flere ganger før det blir godkjent. 
ii. Idrettsparken boliger 
Bakgrunnen for Idrettsparken boliger er et arbeid som startet i 2007, hvor man 
jobbet med å kartlegge det fremtidige behovet for forlegning i Østerdal 
garnison. Dette førte til at man identifiserte et forlegningsbehov for mellom 
300 til 500 kvarter i Østerdal garnison. Boliger har garnisonen tilstrekkelig 
mengde av, og det var ikke behov for å øke mengden av det. Dette førte til en 
byggeprosess over fem trinn som skulle dekke dette behovet. Trinn en og tre 
ble bygget i Rena leir, og trinn to på Terningmoen i Elverum. Når man skulle 
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begynne arbeidet med byggetrinn fire i Rena leir satte kommunen 
begrensninger i reguleringsplanen slik at bygging måtte foregå utenfor leiren. 
Dette førte til to byggetrinn i Rena sentrum, hvor Idrettsparken er ett av dem.  
I denne prosessen har Forsvaret brukt eksterne konsulenter for å avdekke 
beboerens ønsker og behov. Tradisjonelt har man bygget kvarter hvor den 
enkelte bor alene i hybel, og det ble bygget i trinn en, men etter en 
spørreundersøkelse blant målgruppen i Rena leir ble det avdekket et ønske om 
å bo i kollektiv fremfor på enkelthybler. Derfor ble byggetrinn tre bygget som 
kollektiv og ikke hybler. Når det gjelder Idrettsparken ble den samme 
spørreundersøkelsen lagt til grunn for hvilken boform man ønsker, og 
Forsvaret har hele tiden vært klar på at man ønsker kvarter og ikke boliger. Til 
tross Forsvarets ønsker og behov gir de uttrykk for at kommunen påvirker 
behovet for å bygge kvarter gjennom reguleringsplaner som krever at det skal 
bygges boliger. Hvis Idrettsparken kun blir boliger dekker det forlegning for 
20 ansatte, mens hvis det blir kvarter kan man huse 80 ansatte der. 
 
Når det gjelder Forsvarets deltagelse i prosjekteringsarbeidet har de som i dag 
jobber på EBA-avdelingen ingen klar oppfatning av deltagelsen i det initiale 
prosjektarbeidet. Det er enighet i at Forsvaret har vært deltagende, og at man 
har hatt helt klare meninger om hva behovet er. Allikevel er det vanskelig å si 
nøyaktig hvem som har gjort hva i denne fasen. Dette skyldes 
omorganiseringen som foregikk i Forsvaret på den tiden. Ansvaret for EBA 
før omstillingen til Operasjonsstøtteavdelingen synes ikke like klart som det er 
i dag. Våre tre respondenter i EBA-avdelingen har alle kommet til avdelingen 
på forskjellig tidspunkt i denne prosessen og det er vanskelig å spore hva som 
ble gjort. Dette er gjennomgående gjennom hele prosessen, og viser at det var 
mange aktører som ikke nødvendigvis var godt nok organisert før man 
opprettet Operasjonsstøtteavdelingen. ”Altså EBA-avdelingen i ØG for ett år 
siden den var ikke tilstede. Den kan du egentlig bare glemme. Det var 
enkeltmennesker …” (Harald Huse, Sjef EBA-avdeling) 
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Underveis i byggeprosessen har sjef EBA-avdelingen forsøkt å følge opp 
gjennom jevnlige møter med Forsvarsbygg utvikling, men de har ikke vært 
faste representanter i prosjektet. Dette har i følge Harald Huse (Sjef EBA-
avdeling/Østerdalen) gjort at han fikk presisert behovet for kvarter, og gjort de 
nødvendige tiltak for at Idrettsparken ikke ble bygget som boliger. Utover 
denne formen for møter har ikke EBA-avdelingen hatt bemanning eller 
kapasitet til å følge byggeprosessen i detalj. De har heller ikke sett behovet for 
dette, men det er enighet om at man må finne en bedre måte å følge dette opp 
på. Det vil si at man i større grad må be om å bli involvert hos Forsvarsbygg 
slik at man kan kvalitetssikre eventuelle endringer som kan dukke opp 
underveis. De er også bevisst at man må sette av tid til å følge opp prosjekter, 
hvis ikke blir man ikke inkludert. EBA-avdelingen er klar på at de må kunne 
mene noe hvis de blir spurt, hvis ikke blir de ikke relevant for Forsvarsbygg.  
 
Videre har Forsvaret hatt ett spesifikt ansvar under dette byggeprosjektet – 
inventar og møbler i Idrettsparken. Det vil si at selv om Forsvarsbygg skal 
levere bygningen, med alt det innebærer, har Forsvaret selv ansvar for at det 
blir møblert. Det betyr at Forsvaret, i dette tilfellet EBA-avdelingen, må 
identifisere behov, beregne plass i forhold til møbel og gjennomføre bestilling 
av dette slik at det er tilgjengelig når bygningen er klar til innflytting. Dette er 
en prosess som har pågått siden desember 2009 da behovet var identifisert, og 
manglende leveranse har ført til stort mediepress på Forsvaret i Rena leir siden 
ingen har flyttet inn i Idrettsparken. I følge Harald Huse har det vært vanskelig 
å få avklart hvordan dette behovet skal kommuniseres, både i hvilket format 
og hvem det skal sendes til. I tillegg er Forsvaret bundet av sentralt 
forhandlede rammeavtaler for denne typen produkter. Ansvaret for 
rammeavtaler ligger hos Forsvaret Logistikkorganisasjon, og deres 
innkjøperorganisasjon. Det er der kunnskapen for å gjennomføre anskaffelser 
finnes. Denne rammeavtalen gikk ut før det var forhandlet en ny, og det gjorde 
at man måtte vente til ny rammeavtale var inngått før man kunne bestille 
møbler og inventar. Det har ført til at Idrettsparken har stått tomt i nesten ett år 
etter ferdigstillelse.  
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I forbindelse med ferdigstillelse av Idrettsparken har EBA-avdelingen ikke 
vært deltagende i noen form for formell evaluering. EBA-avdelingen er klar på 
at dette mangler, men gir uttrykk for at de først må få gode rutiner for 
behovsbeskrivelser og deltagelse i starten av prosjekter før man kan begynne å 
fokusere på rutiner for evaluering. Allikevel har man gjennom jevnlige møter 
med Forsvarsbygg lokalt kommet frem til ett samarbeid som vil legge bedre til 
rette for dette samarbeidet fremover. Bemanning og kapasitet ved avdelingen i 
dag gir ikke rom for mer aktiv oppfølging av byggeprosjekter i Østerdal 
garnison, og det påvirker også evnen til å etablere rutiner så raskt som man har 
behov for.  
 
EBA-avdelingen har allikevel tatt tak i manglende rutiner og ser aktivt på 
hvordan de best kan fremme behov på vegne av avdelingene i Rena leir. Dette 
har resultert i en grov konseptskisse som beskriver hvilke aktører som må 
være deltagende i forbindelse med behovsstilling.  
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Figur 5.1 – Harald Huses skisse over hvilke aktører som må samarbeide 
 
Denne skissen beskriver hvor omfattende denne prosessen er, og hvor mange 
aktører som må være involvert. Streken som går gjennom skissen skal 
representere skillet før behovsbeskrivelsen sendes frem til Stab 
Operasjonsstøtte for videre prioritering. I følge Harald Huse er dette første 
skritt mot å formalisere rutiner for hvilke aktører som har hvilket ansvar i 
forbindelse med slike prosjekter. Hensikten med dette arbeidet er å gi 
beslutningstakere på nivåene over ett best mulig beslutningsgrunnlag. Det er 
slik at selv om behov skal fremmes gjennom linjeorganisasjonen i Forsvaret, 
og besluttes i departementet før det kommer til Forsvarsbygg, har EBA-
avdelingen sett at ved å involvere flest mulig aktører i begynnelsen vil man 
ende opp med et mer korrekt kostnadsbilde. Dette vil si at den kostnaden 
Forsvaret sier ett nytt prosjekt vil koste allerede er kvalitetssikret av 
Forsvarsbygg slik at man ikke får en divergens mellom etatene. Det igjen vil 
Prosjektoppgave i organisasjon og ledelse, vår 2011 
Martin Hesthagen og Lars Hauge         
 33 
gjøre det lettere for Forsvarsdepartementet å ta en beslutning på riktig 
grunnlag, som forhåpentligvis gir brukeren det de trenger. 
 
c. Data fra Forsvarsbygg 
i. Generelt 
Forsvarsbygg Utvikling skal utvikle prosjekter etter innspill fra brukeren. Det 
vil si at behov som er anbefalt og ligger i Forsvarets EBA-plan gis som 
oppdrag til Forsvarsbygg. Gjennom det Forsvarsbygg kaller ”normalprosedyre 
– nasjonalfinansierte investeringsprosjekter” styrer de prosjekter gjennom en 
modell som har helt klar ansvarsfordeling. Denne beskriver prosjekter i fem 
bolker, og innenfor hver er det listet opp flere oppgaver som skal utføres. For 
vår oppgave er det som kalles ”tidligfase” mest aktuelt, da det er her man ser 
for seg aktiv deltagelse fra brukeren.  
 
Figur 5.2 – Forsvarsbygg, Normalprosedyre (FMO - Forsvarets militære organisasjon) 
 
I denne normalprosedyren er det listet klart hvor man involverer brukeren. 
Dette er spesielt i forbindelse med brukerbehov og behovsbeskrivelse. Det er i 
denne fasen brukeren må være deltagende nettopp for best mulig å identifisere 
sitt behov. Forsvarsbygg har i utgangspunktet allerede fått oppdraget fra 
departementet, men trenger allikevel deltagelse fra brukeren for å 
kvalitetssikre produktet. Selv om forprosjektet skal beskrive hva man skal 
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bygge er Forsvarsbygg Utvikling opptatt av å bygge fleksibelt. Dette fordi 
man har opplevd at behov kan endre seg underveis i prosessen fra behovet 
oppstår, men også etter ferdigstillelse. Derfor søker man å finne fleksible 
løsninger innenfor de kostnadsrammene man har.  
 
For Forsvarsbygg Utleie, som blant annet har ansvar for drift og renhold av 
bygningsmasse, stiller det seg litt annerledes. De er, på linje med brukeren, en 
støttespiller til Forsvarsbygg Utvikling under tidligfase. Det vil si at 
Forsvarsbygg Utleie må stille med fagkompetanse innenfor eget fagfelt for å 
gi råd og innspill til valgt løsning. Dette har direkte sammenheng med at 
Forsvaret skal leie bygningsmassen i etterkant og da er det Forsvarsbygg 
Utleie som skal ha ansvar for drift, vedlikehold og renhold. Derfor involveres 
de i tidligfase, er lite involvert under selve byggefasen, men kommer tilbake i 
forbindelse med overlevering og driftsstart. 
 
ii. Idrettsparken boliger 
I forbindelse med Idrettsparken bekrefter også Forsvarsbygg det arbeidet som 
ble gjort i Østerdal garnison ved å kartlegge fremtidig behov for forlegninger. 
Prosjektleder for Idrettsparken, Knut Andersen, har vært involvert fra starten 
av og er godt kjent med de behov som er fremmet. Dette arbeidet, med å 
prosjektere forlegninger for å dekke behovet, startet som et samarbeid mellom 
Forsvaret i Østerdal garnison og Forsvarsbygg allerede før det var godkjent i 
departementet.  I dette arbeidet ble det også, i tillegg til Forsvarets 
spørreundersøkelse, gjennomført et møte mellom Forsvarsbygg og 
målgruppen for å diskutere hvordan man ville bo. Også her kom det frem at 
man ville heller bo i kollektiv enn i tradisjonelle hybler på kaserne. For 
Idrettsparken er godkjenningen i reguleringsplanen i dag slik at det kan bygges 
familieboliger i første etasje og kollektiv i etasjene over. Allikevel ble 
prosjektet godkjent i departementet før området det skulle bygges på ble 
omregulert, slik at man først fikk en avklaring på det etter at man hadde satt i 
gang prosjektet. Forsvaret har vært involvert frem til man har funnet tomt, blitt 
enige om planløsning og prinsippene for prosjektet. Fra man setter i gang 
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bygging har ikke Forsvaret vært med i prosessen. Dette er fordi man frem til 
det punktet skal ha blitt enige om hva man skal bygge, og det er frem til 
byggestart det er viktig at man er omforent om løsninger.   
 
Underveis i byggeprosessen er det slik at da bygger man det man har blitt 
enige om. ”… hadde du måttet gjort vesentlige endringer i forhold til krav da 
hadde man måttet gå tilbake igjen” (Knut Andersen, prosjektleder 
Forsvarsbygg). Det vil si at hvis det blir store avvik i forhold til opprinnelig 
plan må man samle de nødvendige aktørene fra tidligfase for å kvalitetssikre 
eventuelle endringer som gjøres. Forprosjektet som produseres i tidligfase er 
til behandling i departementet, derfor formaliseres det ikke hva man skal gjøre 
hvis det blir avvik, men dette er en uformell forståelse mellom aktørene. I den 
grad det finnes overordnede føringer er dette beskrevet i 
Forsvarsdepartementets og Forsvarssjefens retningslinjer for EBA (FDREBA 
og FSJREBA). For Forsvarsbygg Utvikling og prosjektlederen er denne 
perioden rettet mot selve byggingen. For Idrettsparken har det vært brukt en 
entrepriseform som kalles totalentreprise. Det vil si at det er en kontraktspart 
for Forsvarsbygg, som igjen hadde knyttet til seg grupper og leverandører 
under seg. Det vil i teorien si at Forsvarsbygg i utgangspunktet hadde færre 
aktører å forholde seg til, men i praksis er oppfølgingen den samme.  
 
I forbindelse med ferdigstillelse skal Forsvarsbygg Utvikling og entreprenøren 
utarbeide såkalt forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV). 
Dette er viktig for Forsvarsbygg Utleie som har ansvar for oppfølging og drift 
av bygningsmassen etter overlevering til leietager (i dette tilfellet Forsvaret). I 
forbindelse med Idrettsparken var Forsvarsbygg Utleies plan å sette ut blant 
annet renhold til en ekstern leverandør, men dette ble endret sent i prosessen. I 
den forbindelse måtte det settes av skap i hver boenhet for oppbevaring av 
utstyr til renholder. Dette er et eksempel på at forutsetningene har endret seg 
underveis, og at man må finne løsninger innenfor eksisterende bygningsmasse. 
I motsetning til tidligfase av prosjektet hvor brukeren er involvert er det ikke 
noen formalisert samhandling i forbindelse med evaluering. Forsvarsbygg har 
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føringer fra departementet for hva de skal dokumentere og evaluere i etterkant, 
men her er skillet mellom linjeorganisasjonene (Forsvaret og Forsvarsbygg 
som separate etater under departementet) mer markant enn det er i starten av 
prosjektet. Forsvarsbygg oppgir at de i mange tilfeller involverer brukeren 
gjennom en spørreundersøkelse i etterkant. Allikevel er deres evaluering mer 
fokusert på prosessen i Forsvarsbygg og mot deres leverandører, og ikke så 
mye på prosessen mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Departementet krever 
også en evalueringsrapport for hvert prosjekt som skal beskrive Forsvarsbyggs 
forhold til bruker, departement, sivile myndigheter og andre aktører. 
Forsvarsbygg Utvikling er imidlertid klar på at de kunne vært mer tydelig 
sammen med Forsvaret i disse rapportene. Dette vil i følge Forsvarsbygg også 
være mulig i fremtiden etter etableringen av Operasjonsstøtteavdelingen, hvor 
man forhåpentligvis vil få mer kontinuitet fra Forsvarets side.  
 
d. Sammenligning og drøfting 
Når det gjelder identifisering av behov er begge undersøkelsesenhetene klare på at 
EBA-planen er hvor behov fremsendes. Det er også enighet om at det må være 
samarbeid mellom Forsvaret og Forsvarsbygg i den innledende fasen av 
behovsstillingen slik at man gir departementet ett best mulig grunnlag for beslutning. 
Dette gjelder både når behovet er fremmet til EBA-avdelingen og når Forsvarsbygg 
skal starte sin tidligfase og forprosjektering. En forutsetning begge parter viser til er at 
det må være høy grad av nøyaktighet i det som sendes frem i linjeorganisasjonen slik 
at beslutningstakere hele veien har et mest mulig korrekt grunnlag å ta beslutning ut 
fra. 
 
I arbeidet med Idrettsparken er både Forsvaret og Forsvarsbygg enig om hva som var 
behovet, og begge parter har vært involvert siden begynnelsen. Allikevel er det 
Forsvarsbygg som sitter på mest kontinuitet i saken gjennom prosjektleder Knut 
Andersen. Asbjørn Skogestad i EBA-avdelingen har vært med på arbeidet med å 
identifisere det aktuelle behovet for forlegning i Østerdal garnison, men ikke i 
detaljarbeidet med Idrettsparken. Dette skyldes i hovedsak omorganisering i Forsvaret 
i den aktuelle tidsperioden. Forsvaret og EBA-avdelingen i 
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Operasjonsstøtteavdelingen kan fremdeles sies å være i en etableringsfase etter 
omorganisering, og påvirkes av dette i forhold til prosjekter som er startet før de ble 
opprettet. Det finnes godt med bakgrunnsinformasjon og grunnlagsdata for hvilket 
arbeid som ble gjort i forhold til å identifisere behovet, men lite på hva som ble gjort i 
forbindelse med prosjekteringen av byggeprosjektet.  
 
Underveis i byggeprosessen ser begge parter at det er lite behov for oppfølging fra 
EBA-avdelingen så lenge man har en enighet om at begge parter skal involveres på 
nytt hvis det blir behov for å gjøre endringer. Dette er både basert på den løsningen 
man har blitt enig om og som sendes frem til departementet, og en uformell 
kommunikasjon underveis. I forbindelse med Idrettsparken har nok EBA-avdelingen 
ikke hatt nok kapasitet til å være med like mye som de skulle ønsket, og det har vært 
en tillit til at Forsvarsbygg skal ivareta dette ved behov. Forutsetningen for at 
Forsvaret kan frigjøre seg fra oppfølging av selve byggefasen synes å være en god 
tidligfase, med klar enighet om hvilket produkt som skal leveres. Forsvarsbygg har i 
motsetning til EBA-avdelingen et stort ansvar for å følge opp byggeprosessen slik at 
dette møter behovet. Dette gjøres gjennom regelmessige møter internt i 
byggeprosjektet og går i utgangspunktet på oppfølging av byggetekniske saker, som 
ikke skal påvirke Forsvarets behov. Forsvarsbyggs prosjektleder er en nøkkelperson 
når det kommer til den totale leveransen i prosjektet, og mye ansvar hviler på denne 
personen i forhold til å se når man eventuelt må involvere flere enn de som direkte er 
del av byggeprosessen.  
Parallelt med byggeprosessen har Forsvaret et ansvar for å anskaffe møbler og 
inventar. EBA-avdelingen har gitt uttrykk for at dette er en tidkrevende og komplisert 
prosess. Det synes ikke å ha vært noen gode rutiner og retningslinjer presentert for 
EBA-avdelingen for hvordan dette skal gjennomføres, noe som har ført til at man selv 
måtte finne informasjon om dette. Det faktum at inventar er en separat anskaffelse i 
tillegg til selve byggeprosjektet er kommentert som negativt av både Forsvarsbygg og 
EBA-avdelingen. De har også nevnt at dette bør være en del av oppgavene til 
Forsvarsbygg i slike byggeprosjekter. Argumentasjonen til fordel for dette er at det er 
mer fornuftig at Forsvarsbygg leverer et ferdig produkt, klar til bruk enn at ansvaret 
ligger på flere aktører. EBA-avdelingen er også klar på at en slik ordning vil kunne 
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frigjøre mer kapasitet hos dem, som kan nyttes til bedre å følge opp pågående 
prosjekter.  
 
Når det gjelder ferdigstillelse og evaluering har Forsvarsbygg bedre rutiner enn EBA-
avdelingen. De krav som stilles til Forsvarsbygg fra departementet synes vel etablert 
og er en del av prosjektarbeidet til Forsvarsbygg. For EBA-avdelingen sin del er 
behovet for evaluering av prosjekter identifisert, men det totale behovet for å etablere 
rutiner gjør at man må begynne i kronologisk rekkefølge. I tillegg er det snakk om 
tilgjengelige ressurser til å gjennomføre omfattende evaluering, og hvorvidt det vil gå 
på bekostning av den daglige drift av avdelingen. Allikevel er det enighet om at 
evaluering på tvers av Forsvarsbygg og Forsvaret vil ha en effekt, men at det pr i dag 
er Forsvarsbygg som har best rutiner for dette. Det faktum at evalueringen de 
gjennomfører er krav stilt fra departementet til Forsvarsbygg gjør at EBA-avdelingen 
ikke nødvendigvis vil kunne nyttiggjøre seg av hele produktet.  Vår tanke om 
evaluering for EBA-avdelingen går primært på å evaluere prosessen fra eget ståsted 
slik at man kan nyttiggjøre seg erfaringer i fremtiden. Det tidligere fraværet av en 
EBA-avdeling i Hærens struktur gjør at det er vanskelig å dokumentere hvilke 
erfaringer som er gjort, utover det man personlig har deltatt i. EBA-avdelingen har i 
så måte mye historikk i at både Tormod Strand og Asbjørn Skogestad har jobbet med 
EBA i noen år, men likevel er det behov for formelle rutiner for dette slik at 
informasjonen er tilgjengelig uavhengig av person.  
 
Forsvarets behov i denne sammenhengen er behov for forlegning generelt, og kvarter 
spesielt. Gjennom arbeidet som ble innledet i 2007 har Forsvaret gjort grunnarbeidet 
med å identifisere et fremtidig behov for kvarter. I dette arbeidet har Forsvarsbygg 
deltatt aktivt hele veien, og har på den måten skapt kontinuitet i forhold til innmeldt 
behov. Forsvarsbygg har åpenbart rutiner som skal sørge for at brukeren, eller dens 
representant, skal være deltagende i prosessen med å definere behovet. Dette skal gi 
grunnlag for at Forsvarsbygg skal kunne levere så nært opptil dette behovet som 
mulig. Allikevel må man ta høyde for flere eksterne faktorer. Først og fremst 
nøyaktigheten i behovet som fremmes, og hvorvidt den som fremmer behovet er 
representativ for målgruppen. Dette er et ansvar som ligger på den som fremmer et 
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behov, i tillegg til at Forsvaret skal sammenfatte og prioritere. Her viser den grove 
skissen presentert av EBA-avdelingen at allerede i Forsvarets behovsbeskrivelse er 
det en rekke rammefaktorer som må ivaretas. Disse er mange av de samme som 
Forsvarsbygg må forholde seg til, men det er i utgangspunktet senere i prosessen. 
Forsvaret gjør seg selv en tjeneste ved å involvere så mange som mulig tidlig i 
prosessen slik at man blir mer nøyaktig. Det er også verdt å merke seg at lokale behov 
skal prioriteres opp mot behov i hele Hæren, slik at det som er høyt prioritert på ett 
sted kan bli lavere prioritert på høyere nivå.  
Det er flere rammefaktorer som påvirker Forsvarsbyggs forutsetninger for å møte 
brukerens behov.  Det faktum at Forsvarsbygg og Forsvaret er separate etater under 
Forsvarsdepartementet må også sees på som en faktor som kan være med på å 
vanskeliggjøre prosessen med å ivareta brukerens behov. Dette behøver ikke være et 
problem, men man må være bevisst at man representerer forskjellige etater, med 
forskjellige prioriteter.  
I denne case spesielt har kommunen vært en viktig rammefaktor som påvirker 
resultatet. Både gjennom beslutningen om at det ikke skulle bygges mer forlegning 
inne i Rena leir, men også i forbindelse med usikkerheten om reguleringsplanen for 
den aktuelle byggetomten. Det faktum at første etasje i Idrettsparken er leiligheter 
(boliger) og ikke kollektiv (kvarter) gjør at man potensielt kan huse færre mennesker 
enn hvis alle var bygget som kollektiv.  
 
 
e. Uavklarte ting i forhold til informasjonsinnhenting 
Vi kunne med fordel brukt mer tid på å undersøke prosessen med omorganisering av 
Hæren, og opprettelsen av Operasjonsstøtteavdelingen. Dette ville gitt ett bedre 
datagrunnlag for å si noe om hvorvidt Forsvaret hadde ressurser og mulighet til å delta 
aktivt i prosessen. Allikevel er dette prioritert ned til fordel for den aktuelle 
byggeprosessen. 
For oss er det fremdeles usikkert hva som faktisk har blitt kommunisert i forhold til 
kommunens reguleringsplan. Dagens resultat er imidlertid at Idrettsparken består av 
to typer leiligheter; familieboliger i første etasje og kollektiv-kvarter i etasjene over. 
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Dette synes å være en middelvei mellom kommunens ønsker og Forsvarets behov, og 
må sees som positivt for begge parter. 
 
6) Konklusjon 
 
a. Forhold mellom teori og praksis 
Prosjektorganisering 
Ser man på Christensen og Kreiner (1991) sine fem karakteristika for ett prosjekt ser 
man helt klare tegn på at dette stemmer overrens med Forsvarsbygg utvikling sitt 
prosjekt Idrettparken boliger.  
 Entydig målsetning 
 Begrenset ressurstilgang 
 Engangsforetak 
 Ett start- og slutt tidspunkt 
 Tverrfaglig arbeid 
Ut i fra selve organiseringen av prosjektet så kan vi se at det kan være grunnlag for og 
si at prosjektet er basert på en matrisestruktur. Dette er mest basert på det faktum at 
prosjektmedarbeidere i Forsvarsbygg ikke har kun ett prosjekt om gangen, men gjerne 
flere. For hvert prosjekt samles den kompetansen Forsvarsbygg Utvikling ser behov 
for, og disse bidrar inn i prosjektet. I motsetning til en tradisjonell matrisestruktur kan 
de være slik at disse kompetansepersonene ikke nødvendigvis har en annen jobb i 
linjeorganisasjonen, men at de må dele sin tid mellom flere prosjekter.  
Når det gjelder den interne organiseringen og oppretting av styringsgruppe og 
referansegruppe så kan man si at styringsgruppen består av Forsvarsbygg Utvikling 
som byggherre og Prosjektlederen er fra FB utvikling. Oppdragsgiver og eier av 
prosjektet er Forsvarsdepartementet.  
Det er uklart fra Forsvaret sin side hvorvidt de har hatt noen fast representant i noen 
referansegruppe. Dette har sin bakgrunn i den tidligere nevnte omorganiseringen i 
Forsvarets logistikkorganisasjon og Hæren, som førte til opprettelsen av 
Operasjonsstøtteavdelingen.  
Etter opprettelsen av Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren virker det som om 
samhandlingen om prosjektet har vært gjennom generell møtevirksomhet mellom 
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Forsvarsbygg utvikling og Operasjonsstøtteavdelingen, enn at det har vært organisert i 
noen form for referansegruppe. Underveis i prosjektet har det dog vært gjennomført 
byggemøter hvor man har involvert aktører som tradisjonelt kan inngå i 
referansegrupper. Her snakker vi om rådgivere av teknisk art samt representanter fra 
arkitekt.  
Interessenter. 
Når det gjelder prosjektets forhold til interessenter er det flere som kan påvirke 
resultatet og i hvor stor grad Forsvarsbygg kan levere det Forsvaret etterspør. De to 
viktigste i denne sammenheng er Forsvarsdepartementet og Åmot kommune. 
Forsvarsdepartementet er en viktig interessent da de er oppdragsgiver og eier av 
prosjektet. Vårt inntrykk gjennom denne undersøkelsesprosessen er at departementet 
er opptatt av kostnadsstyring, og gjennom det kan de i stor grad påvirke hvordan 
sluttproduktet blir. Forsvarsbygg Utviklings oppgave blir i utførende fase å være 
bindeleddet mellom bruker og departementet i forhold til å få bevilget midler til å 
levere produktet som etterspørres.  
Kommunen er også en viktig interessent da de står for regulering av tomten som det 
skal bygges på. Vårt inntrykk er at kommunen ønsker tilflytting til Åmot, og gjennom 
det ønsker å regulere tomter slik at de som bor der må melde flytting til kommunen.  
Den formelle relasjonen mellom prosjektet og disse interessentene må gå gjennom 
prosjektet. Det er sikkert uformelle relasjoner på tvers av linjeorganisasjonen, og det 
er naturlig at aktører spiller på dette for å få støtte til sine synspunkter. Hvorvidt det er 
en direkte relasjon eller relasjon gjennom en tredje part er ikke avdekket i denne 
undersøkelsen.  
Sluttbrukeren er også en interessent, men i dette prosjektet har vi ikke inntrykk av at 
det er noen relasjon mellom prosjektet og de som skal bo i Idrettsparken. Dette er nok 
ikke bevisst fra prosjektet sin side, men heller en konsekvens av at sluttbrukeren ikke 
er godt nok identifisert før noen flytter inn. 
Media er ofte, og også i denne saken en viktig interessent. Medias fokus på dette 
prosjektet har, ut fra hva vi har sett, i stor grad fokusert på manglende inventar og lite 
på selve byggeprosessen. Siden inventar har vært en sak som skal håndteres av 
Forsvaret har også dette mediefokuset blitt håndtert av Forsvaret.  
Styring og oppfølging av prosjektet. 
Når det kommer til styring og oppfølging, så har Forsvarsbygg Utvikling og 
Operasjonsstøtteavdelingen stor tiltro til prosjektleder Knut Andersen. Han har lang 
erfaring og har jobbet med mange prosjekter i regi av Forsvarsbygg. Det er derfor en 
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trygghet for Forsvarsbygg Utvikling og Operasjonsstøtteavdelingen å vite at prosjektet 
blir styrt av en erfaren prosjektleder. 
I forhold til strategisk og operativ styring av prosjektet, vil nok dette overlappe 
hverandre sett i forhold til lengden på prosjektet.  Grunnlaget for både strategisk og 
operativ styring ligger i arbeidet som gjøres innledningsvis i prosjektet. Det som 
skiller de to er utførelse og organisering av prosjektledelsen. Med dette menes det at 
Forsvarsbygg Utvikling må sette sammen forskjellige team rundt prosjektlederen utfra 
hvilken styring denne skal utføre. I utgangspunktet skal ikke denne form for styring 
påvirke resultatet brukeren får, da avtalene om hva som bygges er gjort i starten av 
prosjektet. 
Erfaringer og læring 
Karlsen og Gottschalk (2009) mener at man må fokusere på erfaringsbasert læring og 
overføring av erfaringer. Forsvarsbygg Utvikling har klare retningslinjer for hvordan 
de skal evaluere prosjekter i etterkant, hvor noen av dem er pålagt av FD. Disse 
evalueringene inkluderer ikke Forsvaret, men er mer for de interne prosessene i 
Forsvarsbygg utvikling. Deres ”normalprosedyre” er et produkt av evaluering 
gjennomført i Forsvarsbygg, og denne undervises til prosjektmedarbeidere. 
Selv om Forsvaret er underlagt samme departement som Forsvarsbygg Utvikling så 
har de ikke de samme kravene til evaluering og dokumentasjon ved avslutning av 
prosjekter. Det er heller ikke noen rutiner for dette i Operasjonsstøtteavdelingen, noe 
som kan tillegges at de er en ung organisasjon som må etablere rutiner på nytt. Mye 
skyldes mangel på ressurser og en hektisk hverdag hvor neste prosjekt starter så fort 
ett annet er ferdig. I forbindelse med opprettelsen av Operasjonsstøtteavdelingen har 
vi ikke fått inntrykk av at det var noen form for erfaringsoverføring fra gammel 
struktur til ny. 
Dokumentasjon og overføring av erfaringer er kommentert fra begge sider som viktig. 
Allikevel er Forsvarsbygg klart bedre etablert i forhold til å ivareta dette. 
 
b. Variasjon i svar fra respondenter 
Det har vært en klar variasjon mellom undersøkelsesenhetene i hva man har planlagt å 
bygge i forhold til resultatet som foreligger. Forsvarsbygg er klar på at det produktet 
som står ferdig i dag er identisk med det man har planlagt på forhånd. Forsvaret 
derimot sitter med oppfattelsen av at det har vært endringer underveis, og at hvis disse 
ikke hadde blitt iverksatt hadde man ikke fått det produktet man ønsket.  
 
Prosjektoppgave i organisasjon og ledelse, vår 2011 
Martin Hesthagen og Lars Hauge         
 43 
c. Konklusjon 
I denne sammenhengen snakkes det om ivaretakelse av behovene til en organisasjon. 
Det vil si at organisasjonen fremmer behov på vegne av hele organisasjonen, uten at 
det nødvendigvis sammenfaller med behovet til alle individene i denne 
organisasjonen.  
Forsvarsbygg Utvikling skal være de som sørger for at byggeprosjekter blir 
gjennomført i samsvar med det behovet som er fremsendt. Dette er ikke alltid lett. 
Selv om brukere på lavt nivå har en formening om sitt behov, og om dettes prioritet, 
er det ikke slik at denne oppfatningen deles på nivåene mellom bruker og 
Forsvarsbygg Utvikling. Det er slik i denne sammenhengen at behovet som fremmes 
skal kvalitetssikres og prioriteres opp mot andre behov i Forsvarets organisasjon før 
det kommer til endelig avdømming i Forsvarsdepartementet. Dette betyr at brukeren 
ikke nødvendigvis blir hørt hele veien opp. Det er mange hensyn som skal tas på flere 
nivå, og alle disse kan påvirke et fremsendt behov.  
Det påligger den som identifiserer et behov, og sender dette frem, å være så presis 
som overhodet mulig. Dette vil skape bedre forutsetninger hele veien gjennom linja.  
Det viktigste suksesskriterium basert på våre undersøkelser er kommunikasjon. Med 
dette mener vi at det må være kommunikasjon på tvers av linjeorganisasjonen og at 
dette må foregå på så lavt nivå som praktisk hensiktsmessig. Dette vil gi bedre 
forutsetninger for å forstå hverandres språk og behov.  
 
Når behovet blir gitt til Forsvarsbygg for utførelse ivaretas brukerens behov gjennom 
involvering av denne i den tidlige fasen av byggeprosjektet. Det er fremdeles 
utviklingspotensial i forhold til å formalisere både oppfølging underveis og ved 
evaluering, men Forsvarsbyggs normalprosedyre ivaretar dette hvis den følges.  
 
7) Veien videre 
a. Skissering av mulig videre forskningsarbeid 
Mulig videre forskningsarbeid kan dekke et bredt spekter. Først og fremst kan en 
jobbe videre med denne problemstillingen og ta tak i de uavklarte forhold som er 
avdekket i informasjonsinnhentingen. Man kan også ta tak i det varierende bildet 
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Forsvaret og Forsvarsbygg har hva man faktisk skulle bygge, og hva som er 
kommunisert i den forbindelse. 
Hvis man skal gå utenfor denne oppgavens problemstilling er forholdet til kommunen 
som interessent og rammefaktor en interessant vinkling. Her kan man undersøke 
kommunens reguleringsplaner, hvorvidt de har en plan for tilvekst til kommunen og 
eventuelle tiltak som er i effekt i dag for å motivere Forsvarsansatte til å flytte med 
familien til nytt tjenestested på Rena. 
 
b. Utviklingspotensial hos respondenter 
Lokalt i ØG har Forsvarsbygg Utvikling og EBA-avdelingen fremdeles 
utviklingspotensial i forhold til formalisering av samarbeid i forbindelse med 
byggeprosjekter. 
For Forsvarsbygg går dette på mer bevisst forhold til EBA-avdelingens rolle 
underveis, og i forbindelse med evaluering. Det at Forsvarsbygg også vil ha mulighet 
til å levere totalprosjekter, det vil si med inventar vil forhåpentlig lette prosessen for 
alle parter. 
For EBA-avdelingen er det, fra vårt synspunkt, viktig at arbeidet med å få på plass 
rutiner fortsetter slik at man kan formalisere sitt ansvar og forhold til andre aktører, 
ikke bare Forsvarsbygg Utvikling.  
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Vedlegg:  
1 – Intervjuguide 
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Vedlegg 1 - Intervjuguide 
Presentasjon 
Navn:   
Utdanninng, arbeidserfaring, tid i stilling (eller tilsvarende innenfor samme fagfelt): 
Tilknytning til case: 
       Generelt 
  
     
  
Hvilken rolle har din avdeling i forhold til Forsvarets behov for bygningsmasse? 
På hvilken måte kommuniseres Forsvarets behov for bygningsmasse? 
Hvordan er dere organisert, sentralt og lokalt? 
Hva slags rolle har din avdeling i forhold til den andre parten? 
Hva slags rolle har din stilling i forhold til den andre parten? 
Hva slags samarbeid har dere i forhold til den andre parten? 
Hvilket ansvar har dere i forhold til byggeprosjekter i Østerdal Garnison? 
 Case: Idrettsparken boliger 
 Innledende prosjektfase (”arbeidet med å skaffe penger til å realisere et behov): 
Hvilke behov skal dette byggeprosjektet dekke for Forsvaret? 
Hvordan er disse behovene kommunisert, sentralt og lokalt? 
Hvilke muligheter har man lokalt til å påvirke dette prosjektet før det besluttes? 
Finnes det eksterne rammefaktorer eller interessenter som påvirker prosjektets 
mulighet til å møte det kommuniserte behovet? 
 Under byggeprosessen: 
Hva var din, og din avdelings, rolle under byggeprosessen? 
Hvilke rutiner fantes for dialog mellom forsvarsbygg og bruker under byggingen. 
Hvilke muligheter har man hatt til å påvirke eller komme med forslag til endringer 
under byggeprosessen? 
Har det vært tilstrekkelig tid og ressurser til å følge opp byggeprosessen i forhold til 
brukerens behov? 
Hvordan har kommunikasjonen vært mellom prosjektorganisasjonen og brukeren 
under byggeprosessen? 
 Ved ferdigstillelse: 
I hvilken grad involverte man bruker i evaluering av prosessen? 
Møter produktet det, på forhånd, kommuniserte behovet? 
Kunne samarbeidet mellom FB og OPS STØ vært annerledes under byggeprosessen, 
og kommuniseres dette? 
 
